

**Отчет о ходе реализации проекта
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Белгородская область

Наименование образовательной организации: Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

| № п/п | Наименование групп мероприятий и мероприятия | Результат выполнения | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Отметка о реализации |
|--|--|--|-----------------|----------------|--|--|
| | | | Дата начала | Дата окончания | | |
| Мастерская № 1: <u>«Облицовка плиткой»</u> | | | | | | |
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе | | | | | | |
| 1.1. | Закупка учебно-лабораторного оборудования | | | | | |
| 1.1.1. | Осуществление закупки учебно-лабораторного оборудования | Количество единиц-16 | Июнь 2020 | Ноябрь 2020 | Яготинцева И.А., заместитель директора | Закупки находятся в стадии проведения электронных аукционов и заключения договоров о поставке (оказании услуг) |
| 1.2. | Закупка учебно-производственного оборудования | | | | | |
| 1.2.1. | Осуществление закупки учебно-производственного оборудования | Количество единиц-193 | Июнь 2020 | Ноябрь 2020 | Перепелица О.В., заместитель директора | Закупки находятся в стадии проведения электронных аукционов и заключения договоров о поставке (оказании услуг) |
| 1.3. | Закупка программного и методического обеспечения | | | | | |
| 1.3.1. | Осуществление закупки программного и методического обеспечения | Количество единиц-22 | Июнь 2020 | Ноябрь 2020 | Гончаров М.В., заместитель директора | Закупки находятся в стадии проведения электронных аукционов и заключения договоров о поставке (оказании услуг) |
| 1.4. | Модернизация / ремонт | | | | | |
| 1.4.1. | Подготовка плана застройки мастерских | Проекты, планы застройки, эскизы зонирования | Январь 2020 | Март 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | Разработан план застройки мастерских. Выполнено. |
| 1.4.2. | Разработка дизайн проекта | Дизайн проект | Март 2020 | Апрель 2020 | Перепелица О.В., заместитель директора | Разработан дизайн-проект. Согласован. |

| | | | | | | |
|---------|---|--|---------------|---------------|--|--|
| 1.4.3. | Выполнение работ по капитальному ремонту мастерской | Акт выполненных работ | Январь 2020 | Апрель 2020 | Перепелица О.В., заместитель директора | Строительно-монтажные работы завершены, подрядчик устраняет недостатки, выявленные в ходе комиссионной приемки мастерских, акт выполненных работ до настоящего момента не подписан |
| 1.4.4. | Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО. | План использования МТБ мастерской | Август 2020 | Ноябрь 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | |
| 1.4.5. | Формирование кадрового состава сотрудников мастерских | Штатное расписание, должностные инструкции | Февраль 2020 | Март 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | Разработаны должностные инструкции. |
| 1.4.6. | Установка, наладка и запуск оборудования мастерских | Акт ввода оборудования в эксплуатацию Количество новых оборудованных мест - 13 | Июль 2020 | Ноябрь 2020 | Перепелица О.В., заместитель директора | |
| 1.4.7. | Ввод мастерской в эксплуатацию | Акт ввода в эксплуатацию | Август 2020 | Сентябрь 2020 | Перепелица О.В., заместитель директора | |
| 1.4.8. | Отработка технологических процессов на новом оборудовании, освоение новых технологий | Количество новых оборудованных мест - 13 | Сентябрь 2020 | Декабрь 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | |
| 1.4.9. | Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена | Аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена, Акт комиссии | Сентябрь 2020 | Декабрь 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | |
| 1.4.10. | Создание информационного раздела о мастерской по компетенции «Облицовка плиткой» | Раздел на сайте | Март 2020 | Апрель 2020 | Гончаров М.В., заместитель директора | Создан информационный раздел о мастерской на сайте http://www.belsk.ru/Master.html |
| 1.4.11 | Разработка и утверждение положения о структурном подразделении - мастерская по | Локальный нормативный акт | Март 2020 | Май 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | Утверждено положение 18.03.2020 г. (рассмотрено на педсовете, протокол № 4) |

| | | | | | | |
|--|---|---|-------------|--------------|--|---|
| | компетенции «Облицовка плиткой» | | | | | |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ | | | | | | |
| 2.1. | Разработка программы профессионального обучения «Облицовщик-плиточник», дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Технология облицовочных работ», «Сметное дело и экспертиза смет», переподготовки «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», модулей ОПОП (с применением систем дистанционного обучения) | Количество программ модулей- 2 ед. Количество программ ПО-1 ед. Количество программ ДПО-3 ед. | Май 2020 | Август 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | Программы в стадии разработки (приказ № 37-ОК от 27.02.2020г.) |
| 2.2. | Заключение договоров с ПОО по сетевой форме реализации ОП | Договор о сетевом взаимодействии – 1 ед. | Июль 2020 | Октябрь 2020 | Хохеева Г.Н., заместитель директора | |
| 2.3. | Организация обучающего семинара «Современные образовательные технологии в профессиональном образовании» | Программа семинара | Май 2020 | Август 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | Разработана программа семинара, рассмотрена на заседании МС 05.2020г. |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс | | | | | | |
| 3.1. | Разработка учебно-методической документации оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена | УМК – 1 ед. | Июнь 2020 | Декабрь 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | |
| 3.2. | Обновление положения о фонде оценочных средств | Положение – 1 ед. | Август 2020 | Октябрь 2020 | Яготинцева И.А., заместитель директора | |
| 3.3. | Разработка программ модулей, программ профессионального обучения, предусматривающих оценку качества подготовки выпускников на основе | Программа модуля -1 ед. Программа ПО -1ед | Август 2020 | Декабрь 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---------------|---------------|--|---|
| | демонстрационного экзамена | | | | | |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития | | | | | | |
| 4.1. | Мониторинг регионального рынка актуальных программ ПО и ДПО | Отчет | Март 2020 | Май 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | Порядок Мониторинга в стадии разработки (утверждения) |
| 4.2. | Обновление содержания и технологий образовательных программ, в том числе с применением ЭО и ДОТ | Протокол педагогического совета Лист согласования программ с работодателем | Май 2020 | Август 2020 | Яготинцева И.А., заместитель директора | |
| 4.3. | Разработка программ ПО и ДПО с привлечением работодателей | Количество программ ПО -1 ед. Количество программ ДПО-3ед. Лист согласования программ с работодателем -4ед. | Май 2020 | Август 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения | | | | | | |
| 5.1. | Разработка программы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения Практика и методика подготовки кадров по профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» с учетом стандарта Ворлдскиллз Россия по компетенции «Облицовка плиткой» | Программы ДПО-2ед. | Апрель 2020 | Сентябрь 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | |
| 5.2. | Повышение квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения в соответствии с сетевыми договорами | Приказы, Договоры Удостоверения ПК- 15 | Сентябрь 2020 | Декабрь 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|-------------|--------------|--|--|
| 6.1. | Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом демонстрационного экзамена | Удостоверения о ПК - 2 (списки сотрудников с номерами удостоверений о ПК) Сертификаты эксперта WS -1 (списки сотрудников с номерами сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена) | Май 2020 | Декабрь 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | 12.05-27.05.2020г. ГБПОУ «Перевозский строительный колледж». Усова С.И. в стадии обучения |
| Мастерская № 2: <u>«Кирпичная кладка»</u> | | | | | | |
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе | | | | | | |
| 1.1. | Закупка учебно-лабораторного оборудования | | | | | |
| 1.1.1. | Осуществление закупки учебно-лабораторного оборудования | Количество единиц-24 | Июнь 2020 | Ноябрь 2020 | Гончаров М.В., заместитель директора | Закупки находятся в стадии проведения электронных аукционов и заключения договоров о поставке (оказании услуг) |
| 1.2. | Закупка учебно-производственного оборудования | | | | | |
| 1.2.1. | Осуществление закупки учебно-производственного оборудования | Количество единиц-160 | Июнь 2020 | Ноябрь 2020 | Перепелица О.В., заместитель директора | Закупки находятся в стадии проведения электронных аукционов и заключения договоров о поставке (оказании услуг) |
| 1.3. | Закупка программного и методического обеспечения | | | | | |
| 1.3.1. | Осуществление закупки программного и методического обеспечения | Количество единиц-5 | Июнь 2020 | Ноябрь 2020 | Яготинцева И.А., заместитель директора | Закупки находятся в стадии проведения электронных аукционов и заключения договоров о поставке (оказании услуг) |
| 1.4. | Модернизация / ремонт | | | | | |
| 1.4.1. | Подготовка плана застройки мастерских | Проекты, планы застройки, эскизы зонирования | Январь 2020 | Март 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | Разработан план застройки мастерских. Выполнено. |
| 1.4.2. | Разработка дизайн проекта | Дизайн проект | Март 2020 | Апрель 2020 | Перепелица О.В., | Разработан дизайн-проект. |

| | | | | | | |
|---|---|--|---------------|---------------|--|--|
| | | | | | заместитель директора | Согласован. |
| 1.4.3. | Выполнение работ по капитальному ремонту мастерской | | Январь 2020 | Апрель 2020 | Перепелица О.В., заместитель директора | Строительно-монтажные работы завершены |
| 1.4.4. | Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО. | План использования МТБ мастерской | Август 2020 | Ноябрь 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | |
| 1.4.5. | Формирование кадрового состава сотрудников мастерских | Штатное расписание, должностные инструкции | Февраль 2020 | Март 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | Разработаны должностные инструкции. |
| 1.4.6. | Установка, наладка и запуск оборудования мастерских | Акт ввода оборудования в эксплуатацию Количество новых оборудованных мест - 13 | Июль 2020 | Ноябрь 2020 | Перепелица О.В., заместитель директора | |
| 1.4.7. | Ввод мастерской в эксплуатацию | Акт ввода в эксплуатацию | Август 2020 | Сентябрь 2020 | Перепелица О.В., заместитель директора | |
| 1.4.8. | Отработка технологических процессов на новом оборудовании, освоение новых технологий | Количество новых оборудованных мест - 13 | Сентябрь 2020 | Декабрь 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | |
| 1.4.9. | Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена | Аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена, Акт комиссии | Сентябрь 2020 | Декабрь 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | Аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена №125-20/1102 от 05.03.2020г. |
| 1.4.10. | Создание информационного раздела о мастерской по компетенции «Кирпичная кладка» | Раздел на сайте | Март 2020 | Апрель 2020 | Гончаров М.В., заместитель директора | Создан информационный раздел о мастерской на сайте http://www.belsk.ru/Master.html |
| 1.4.11 | Разработка и утверждение положения о структурном подразделении - мастерская по компетенции «Кирпичная кладка» | Локальный нормативный акт | Март 2020 | Май 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | Утверждено положение 18.03.2020 г. (рассмотрено на педсовете, протокол № 4) |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|-------------|--------------|--|---|
| 2.1. | Разработка программ профессионального обучения «Каменщик», «Бетонщик», «Арматурщик», дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Основы технологии кирпичной кладки», «Технология каменных работ», переподготовки «Мастер общестроительных работ», модулей ОПОП (с применением систем дистанционного обучения) | Количество программ модулей- 3 ед. Количество программ ПО-3 ед. Количество программ ДПО-3 ед. | Май 2020 | Август 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | Программы в стадии разработки (приказ № 37-ОК от 27.02.2020г.) |
| 2.2. | Заключение договоров с ПОО по сетевой форме реализации ОП | Договор о сетевом взаимодействии – 1ед. | Июль 2020 | Октябрь 2020 | Хохеева Г.Н., заместитель директора | |
| 2.3. | Организация обучающего семинара «Современные образовательные технологии в профессиональном образовании» | Программа семинара | Май 2020 | Август 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | Разработана программа семинара, рассмотрена на заседании МС 05.2020г. |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс | | | | | | |
| 3.1. | Разработка учебно-методической документации оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена | УМК – 1 ед. | Июнь 2020 | Декабрь 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | |
| 3.2. | Обновление положения о фонде оценочных средств | Положение – 1 ед. | Август 2020 | Октябрь 2020 | Яготинцева И.А., заместитель директора | |
| 3.3. | Разработка программ модулей, программ профессионального обучения предусматривающих оценку качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена | Программа модуля -1 ед. Программа ПО -1ед | Август 2020 | Декабрь 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития | | | | | | |
| 4.1. | Мониторинг регионального | Отчет | Март 2020 | Май 2020 | Хохеева Г.Н., заместитель | Порядок Мониторинга в |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------|---------------|--|---|
| | рынка актуальных программ ПО и ДПО | | | | директора | стадии разработки (утверждения) |
| 4.2. | Обновление содержания и технологий образовательных программ, в том числе с применением ЭО и ДОТ | Протокол педагогического совета Лист согласования программ с работодателем | Май 2020 | Август 2020 | Яготинцева И.А., заместитель директора | |
| 4.3. | Разработка программ ПО и ДПО с привлечением работодателей | Количество программ ПО-3ед. Количество программ ДПО-3ед. | Май 2020 | Август 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения | | | | | | |
| 5.1. | Разработка программы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения Практика и методика подготовки кадров по профессии «Каменщик» с учетом стандарта Ворлдскиллз Россия по компетенции «Кирпичная кладка» | Программы ДПО-2ед. | Апрель 2020 | Сентябрь 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | |
| 5.2. | Повышение квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения в соответствии с сетевыми договорами | Приказы, Договоры Удостоверения ПК-50 | Сентябрь 2020 | Декабрь 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена | | | | | | |
| 6.1. | Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена | Удостоверения ПК - 2 (списки сотрудников с номерами удостоверений о ПК) Сертификаты эксперта WS -1 (списки сотрудников с номерами сертификатов) | Май 2020 | Декабрь 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | 19.10-28.10.2020г. ГБПОУ «Колледж архитектуры, дизайна и реинжининга № 26». Лукьянова А.Н. подана заявка, ожидает обучения. |

| | | | | | | |
|--|--|---|-------------|-------------|--|--|
| | | экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена) | | | | |
| Мастерская № 3: <u>«Сухое строительство и штукатурные работы»</u> | | | | | | |
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе | | | | | | |
| 1.1. | Закупка учебно-лабораторного оборудования | | | | | |
| 1.1.1. | Осуществление закупки учебно-лабораторного оборудования | Количество единиц-16 | Июнь 2020 | Ноябрь 2020 | Яготинцева И.А., заместитель директора | Закупки находятся в стадии проведения электронных аукционов и заключения договоров о поставке (оказании услуг) |
| 1.2. | Закупка учебно-производственного оборудования | | | | | |
| 1.2.1. | Осуществление закупки учебно-производственного оборудования | Количество единиц-109 | Июнь 2020 | Ноябрь 2020 | Перепелица О.В., заместитель директора | Закупки находятся в стадии проведения электронных аукционов и заключения договоров о поставке (оказании услуг) |
| 1.3. | Закупка программного и методического обеспечения | | | | | |
| 1.3.1. | Осуществление закупки программного и методического обеспечения | Количество единиц-14 | Июнь 2020 | Ноябрь 2020 | Гончаров М.В., заместитель директора | Закупки находятся в стадии проведения электронных аукционов и заключения договоров о поставке (оказании услуг) |
| 1.4. | Модернизация / ремонт | | | | | |
| 1.4.1. | Подготовка плана застройки мастерских | Проекты, планы застройки, эскизы зонирования | Январь 2020 | Март 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | Разработан план застройки мастерских. Выполнено. |
| 1.4.2. | Разработка дизайн проекта | Дизайн проект | Март 2020 | Апрель 2020 | Перепелица О.В., заместитель директора | Разработан дизайн-проект. Согласован. |
| 1.4.3. | Выполнение работ по капитальному ремонту мастерской | Акт выполненных работ | Январь 2020 | Апрель 2020 | Перепелица О.В., заместитель директора | Строительно-монтажные работы завершены, подрядчик устраняет недостатки, выявленные в ходе комиссионной приемки мастерских, акт выполненных работ до настоящего момента не подписан |
| 1.4.4. | Утверждение и реализация плана использования | План использования МТБ мастерской | Август 2020 | Ноябрь 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | |

| | | | | | | |
|---|---|--|---------------|---------------|--|--|
| | материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО. | | | | | |
| 1.4.5. | Формирование кадрового состава сотрудников мастерских | Штатное расписание, должностные инструкции | Февраль 2020 | Март 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | Разработаны должностные инструкции. |
| 1.4.6. | Установка, наладка и запуск оборудования мастерских | Акт ввода оборудования в эксплуатацию Количество новых оборудованных мест-13 | Июль 2020 | Ноябрь 2020 | Перепелица О.В., заместитель директора | |
| 1.4.7. | Ввод мастерской в эксплуатацию | Акт ввода в эксплуатацию | Август 2020 | Сентябрь 2020 | Перепелица О.В., заместитель директора | |
| 1.4.8. | Отработка технологических процессов на новом оборудовании, освоение новых технологий | Количество новых оборудованных мест | Сентябрь 2020 | Декабрь 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | |
| 1.4.9. | Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена | Аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена, Акт комиссии | Сентябрь 2020 | Декабрь 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | |
| 1.4.10. | Создание информационного раздела о мастерской по компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" | Раздел на сайте | Март 2020 | Апрель 2020 | Гончаров М.В., заместитель директора | Создан информационный раздел о мастерской на сайте http://www.belsk.ru/Master.html |
| 1.4.11 | Разработка и утверждение положения о структурном подразделении - мастерская по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» | Локальный нормативный акт | Март 2020 | Май 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | Утверждено положение 18.03.2020 г. (рассмотрено на педсовете, протокол № 4) |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных | | | | | | |
| 2.1. | Разработка программ профессионального обучения «Монтажник каркасно-обшивочных конструкций», | Количество программ модулей- 3 ед. Количество программ ПО-3 ед. | Май 2020 | Август 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | Программы в стадии разработки (приказ № 37-ОК от 27.02.2020г.) |

| | | | | | | |
|--|---|---|-------------|--------------|-------------------------------------|---|
| | «Облицовщик синтетическими материалами, «Штукатур», дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Технология штукатурных работ», «Технология монтажа каркасно-обшивочных конструкций», переподготовки «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», модулей ОПОП (с применением систем дистанционного обучения) | Количество программ ДПО-3 ед. | | | | |
| 2.2. | Заключение договоров с ПОО по сетевой форме реализации ОП | Договор о сетевом взаимодействии – 1 ед. | Июль 2020 | Октябрь 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | |
| 2.3. | Организация обучающего семинара «Современные образовательные технологии в профессиональном образовании» | Программа семинара | Май 2020 | Август 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | Разработана программа семинара, рассмотрена на заседании МС 05.2020г. |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс | | | | | | |
| 3.1. | Разработка учебно-методической документации оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена | УМК – 1 ед. | Июнь 2020 | Декабрь 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | |
| 3.2. | Обновление положения о фонде оценочных средств | Положение – 1 ед. | Август 2020 | Октябрь 2020 | Яготинцева, заместитель директора | |
| 3.3. | Разработка программ модулей, программ профессионального обучения предусматривающих оценку качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена | Программа модуля -1 ед. Программа ПО -1 ед | Август 2020 | Декабрь 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития | | | | | | |
| 4.1. | Мониторинг регионального рынка актуальных программ ПО | Отчет | Март 2020 | Май 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | Порядок Мониторинга в стадии разработки |

| | | | | | | |
|--|---|---|---------------|---------------|--|--|
| | и ДПО | | | | | (утверждения) |
| 4.2. | Обновление содержания и технологий образовательных программ, в том числе с применением ЭО и ДОТ | Протокол педагогического совета | Май 2020 | Август 2020 | Яготинцева И.А., заместитель директора | |
| 4.3. | Разработка программ ПО и ДПО с привлечением работодателей | Количество программ ПО-3ед. Количество программ ДПО-3ед. Лист согласования программ с работодателем -бед. | Май 2020 | Август 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения | | | | | | |
| 5.1. | Разработка программы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения Практика и методика подготовки кадров по профессии «Мастер сухого строительства» с учетом стандарта Ворлдскиллз Россия по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» | Программы ДПО-2ед. | Апрель 2020 | Сентябрь 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | |
| 5.2. | Повышение квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения в соответствии с сетевыми договорами | Приказы, Договоры Удостоверения ПК-20 | Сентябрь 2020 | Декабрь 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена | | | | | | |
| 6.1. | Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки | Удостоверения о ПК - 2 (списки сотрудников с номерами удостоверений о ПК) Сертификаты эксперта WS -1 (списки | Май 2020 | Декабрь 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | 12.05-20.05.2020г. КГБПОУ «Красноярский строительный техникум». Полякова Т.А. в стадии обучения. |

| | | | | | | |
|--|--|---|-------------|-------------|--|--|
| | демонстрационного экзамена | сотрудников с номерами сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена) | | | | |
| Мастерская № 4: <i>«Малярные и декоративные работы»</i> | | | | | | |
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе | | | | | | |
| 1.1. | Закупка учебно-лабораторного оборудования | | | | | |
| 1.1.1. | Осуществление закупки учебно-лабораторного оборудования | Количество единиц-13 | Июнь 2020 | Ноябрь 2020 | Яготинцева И.А., заместитель директора | Закупки находятся в стадии проведения электронных аукционов и заключения договоров о поставке (оказании услуг) |
| 1.2. | Закупка учебно-производственного оборудования | | | | | |
| 1.2.1. | Осуществление закупки учебно-производственного оборудования | Количество единиц-162 | Июнь 2020 | Ноябрь 2020 | Перепелица О.В., заместитель директора | Закупки находятся в стадии проведения электронных аукционов и заключения договоров о поставке (оказании услуг) |
| 1.3. | Закупка программного и методического обеспечения | | | | | |
| 1.3.1. | Осуществление закупки программного и методического обеспечения | Количество единиц-24 | Июнь 2020 | Ноябрь 2020 | Гончаров М.В., заместитель директора | Закупки находятся в стадии проведения электронных аукционов и заключения договоров о поставке (оказании услуг) |
| 1.4. | Модернизация / ремонт | | | | | |
| 1.4.1. | Подготовка плана застройки мастерских | Проекты, планы застройки, эскизы зонирования | Январь 2020 | Март 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | Разработан план застройки мастерских. Выполнено. |
| 1.4.2. | Разработка дизайн проекта | Дизайн проект | Март 2020 | Апрель 2020 | Перепелица О.В., заместитель директора | Разработан дизайн-проект. Согласован. |
| 1.4.3. | Выполнение работ по капитальному ремонту мастерской | Акт выполненных работ | Январь 2020 | Апрель 2020 | Перепелица О.В., заместитель директора | Строительно-монтажные работы завершены, подрядчик устраняет недостатки, выявленные в ходе комиссионной приемки мастерских, акт выполненных работ до настоящего момента |

| | | | | | | |
|---|---|--|---------------|---------------|--|--|
| | | | | | | не подписан |
| 1.4.4. | Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО. | План использования МТБ мастерской | Август 2020 | Ноябрь 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | |
| 1.4.5. | Формирование кадрового состава сотрудников мастерских | Штатное расписание, должностные инструкции | Февраль 2020 | Март 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | Разработаны должностные инструкции. |
| 1.4.6. | Установка, наладка и запуск оборудования мастерских | Акт ввода оборудования в эксплуатацию Количество новых оборудованных мест-13 | Июль 2020 | Ноябрь 2020 | Перепелица О.В., заместитель директора | |
| 1.4.7. | Ввод мастерской в эксплуатацию | Акт ввода в эксплуатацию | Август 2020 | Сентябрь 2020 | Перепелица О.В., заместитель директора | |
| 1.4.8. | Отработка технологических процессов на новом оборудовании, освоение новых технологий | Количество новых оборудованных мест | Сентябрь 2020 | Декабрь 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | |
| 1.4.9. | Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена | Аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена, Акт комиссии | Сентябрь 2020 | Декабрь 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | |
| 1.4.10. | Создание информационного раздела о мастерской по компетенции «Малярные и декоративные работы» | Раздел на сайте | Март 2020 | Апрель 2020 | Гончаров М.В., заместитель директора | Создан информационный раздел о мастерской на сайте http://www.belsk.ru/Master.html |
| 1.4.11 | Разработка и утверждение положения о структурном подразделении - мастерская по компетенции «Малярные и декоративные работы» | Локальный нормативный акт | Март 2020 | Май 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | Утверждено положение 18.03.2020 г. (рассмотрено на педсовете, протокол № 4) |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных | | | | | | |
| 2.1. | Разработка программы профессионального обучения «Маляр строительный», | Количество программ модулей- 2 ед. Количество программ | Май 2020 | Август 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | Программы в стадии разработки (приказ № 37-ОК от 27.02.2020г.) |

| | | | | | | |
|--|--|---|-------------|--------------|--|---|
| | дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Технология декоративных работ», «Технология малярных работ», переподготовки «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», модулей ОПОП (с применением систем дистанционного обучения) | ПО-1 ед. Количество программ ДПО-3 ед. | | | | |
| 2.2. | Заключение договоров с ПОО по сетевой форме реализации ОП | Договор о сетевом взаимодействии – 1 ед. | Июль 2020 | Октябрь 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | |
| 2.3. | Организация обучающего семинара «Современные образовательные технологии в профессиональном образовании» | Программа семинара | Май 2020 | Август 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | Разработана программа семинара, рассмотрена на заседании МС 05.2020г. |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс | | | | | | |
| 3.1. | Разработка учебно-методической документации оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена | УМК – 1 ед. | Июнь 2020 | Декабрь 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | |
| 3.2. | Обновление положения о фонде оценочных средств | Положение – 1 ед. | Август 2020 | Октябрь 2020 | Яготинцева И.А., заместитель директора | |
| 3.3. | Разработка программ модулей, программ профессионального обучения предусматривающих оценку качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена | Программа модуля -1 ед. Программа ПО -1 ед | Август 2020 | Декабрь 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития | | | | | | |
| 4.1. | Мониторинг регионального рынка актуальных программ ПО и ДПО | Отчет | Март 2020 | Май 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | Порядок Мониторинга в стадии разработки (утверждения) |
| 4.2. | Обновление содержания и технологий образовательных | Протокол педагогического совета | Май 2020 | Август 2020 | Яготинцева И.А., заместитель директора | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---------------|---------------|-------------------------------------|--|
| | программ, в том числе с применением ЭО и ДОТ | | | | | |
| 4.3. | Разработка программ ПО и ДПО с привлечением работодателей | Количество программ ПО-1ед. Количество программ ДПО-3ед. Лист согласования программ с работодателем -4ед. | Май 2020 | Август 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения | | | | | | |
| 5.1. | Разработка программы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения Практика и методика подготовки кадров по профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» с учетом стандарта Ворлдскиллз Россия по компетенции «Малярные и декоративные работы» | Программы ДПО-2ед. | Апрель 2020 | Сентябрь 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | |
| 5.2. | Повышение квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения в соответствии с сетевыми договорами | Приказы, Договоры Удостоверения ПК-20 | Сентябрь 2020 | Декабрь 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена | | | | | | |
| 6.1. | Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена | Удостоверения о ПК - 2 (списки сотрудников с номерами удостоверений о ПК) Сертификаты эксперта WS -1 (списки сотрудников с номерами сертификатов) | Май 2020 | Декабрь 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | 21.09-30.09.2020г. ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж». Салабай М.Ю. подана заявка, ожидает обучения. |

| | | | | | | |
|--|--|---|-------------|-------------|--|--|
| | | экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена) | | | | |
| Мастерская № 5: <u>«Столярное дело»</u> | | | | | | |
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе | | | | | | |
| 1.1. | Закупка учебно-лабораторного оборудования | | | | | |
| 1.1.1. | Осуществление закупки учебно-лабораторного оборудования | Количество единиц-16 | Июнь 2020 | Ноябрь 2020 | Яготинцева И.А., заместитель директора | Закупки находятся в стадии проведения электронных аукционов и заключения договоров о поставке (оказании услуг) |
| 1.2. | Закупка учебно-производственного оборудования | | | | | |
| 1.2.1. | Осуществление закупки учебно-производственного оборудования | Количество единиц-296 | Июнь 2020 | Ноябрь 2020 | Перепелица О.В., заместитель директора | Закупки находятся в стадии проведения электронных аукционов и заключения договоров о поставке (оказании услуг) |
| 1.3. | Закупка программного и методического обеспечения | | | | | |
| 1.3.1. | Осуществление закупки программного и методического обеспечения | Количество единиц-24 | Июнь 2020 | Ноябрь 2020 | Гончаров М.В., заместитель директора | Закупки находятся в стадии проведения электронных аукционов и заключения договоров о поставке (оказании услуг) |
| 1.4. | Модернизация / ремонт | | | | | |
| 1.4.1. | Подготовка плана застройки мастерских | Проекты, планы застройки, эскизы зонирования | Январь 2020 | Март 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | Разработан план застройки мастерских. Выполнено. |
| 1.4.2. | Разработка дизайн проекта | Дизайн проект | Март 2020 | Апрель 2020 | Перепелица О.В., заместитель директора | Разработан дизайн-проект. Согласован. |
| 1.4.3. | Выполнение работ по капитальному ремонту мастерской | Акт выполненных работ | Январь 2020 | Апрель 2020 | Перепелица О.В., заместитель директора | Строительно-монтажные работы завершены, подрядчик устраняет недостатки, выявленные в ходе комиссионной приемки мастерских, акт выполненных работ до настоящего момента не подписан |
| 1.4.4. | Утверждение и реализация плана использования | План использования МТБ мастерской | Август 2020 | Ноябрь 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | |

| | | | | | | |
|---|--|---|---------------|---------------|--|--|
| | материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО. | | | | | |
| 1.4.5. | Формирование кадрового состава сотрудников мастерских | Штатное расписание, должностные инструкции | Февраль 2020 | Март 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | Разработаны должностные инструкции. |
| 1.4.6. | Установка, наладка и запуск оборудования мастерских | Акт ввода оборудования в эксплуатацию Количество новых оборудованных мест- 13 | Июль 2020 | Ноябрь 2020 | Перепелица О.В., заместитель директора | |
| 1.4.7. | Ввод мастерской в эксплуатацию | Акт ввода в эксплуатацию | Август 2020 | Сентябрь 2020 | Перепелица О.В., заместитель директора | |
| 1.4.8. | Отработка технологических процессов на новом оборудовании, освоение новых технологий | Количество новых оборудованных мест - 13 | Сентябрь 2020 | Декабрь 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | |
| 1.4.9. | Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена | Аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена, Акт комиссии | Сентябрь 2020 | Декабрь 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | |
| 1.4.10. | Создание информационного раздела о мастерских по компетенциям | Раздел на сайте | Март 2020 | Апрель 2020 | Гончаров М.В., заместитель директора | Создан информационный раздел о мастерской на сайте http://www.belsk.ru/Master.html |
| 1.4.11 | Разработка и утверждение положения о структурном подразделении - мастерская по компетенции «Столярное дело» | Локальный нормативный акт | Март 2020 | Май 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | Утверждено положение 18.03.2020 г. (рассмотрено на педсовете, протокол № 4) |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных | | | | | | |
| 2.1. | Разработка программ профессионального обучения «Плотник», «Столяр строительный» дополнительного профессионального образования повышения квалификации | Количество программ модулей- 2 ед. Количество программ ПО-2 ед. Количество программ ДПО-2 ед. | Май 2020 | Август 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | Программы в стадии разработки (приказ № 37-ОК от 27.02.2020г.) |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------|--------------|--|---|
| | «Технология изготовления столярных изделий», «Современные технологии выполнения столярных и плотничных работ», модулей ОПОП (с применением систем дистанционного обучения) | | | | | |
| 2.2. | Заключение договоров с ПОО по сетевой форме реализации ОП | Договор о сетевом взаимодействии – 1 ед. | Июль 2020 | Октябрь 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | |
| 2.3. | Организация обучающего семинара «Современные образовательные технологии в профессиональном образовании» | Программа семинара | Май 2020 | Август 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | Разработана программа семинара, рассмотрена на заседании МС 05.2020г. |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс | | | | | | |
| 3.1. | Разработка учебно-методической документации оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена | УМК – 1 ед. | Июнь 2020 | Декабрь 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | |
| 3.2. | Обновление положения о фонде оценочных средств | Положение – 1 ед. | Август 2020 | Октябрь 2020 | Яготинцева И.А., заместитель директора | |
| 3.3. | Разработка программ модулей, программ профессионального обучения предусматривающих оценку качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена | Программа модуля -1 ед. Программа ПО -1ед | Август 2020 | Декабрь 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития | | | | | | |
| 4.1. | Мониторинг регионального рынка актуальных программ ПО и ДПО | Отчет | Март 2020 | Май 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | Порядок Мониторинга в стадии разработки (утверждения) |
| 4.2. | Обновление содержания и технологий образовательных программ, в том числе с применением ЭО и ДОТ | Протокол педагогического совета | Май 2020 | Август 2020 | Яготинцева И.А., заместитель директора | |
| 4.3. | Разработка программ ПО и ДПО | Количество программ | Май 2020 | Август 2020 | Петрова Н.В., заместитель | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---------------|---------------|-------------------------------------|---|
| | с привлечением работодателей | ПО-2ед. Количество программ ДПО-2ед. Лист согласования программ с работодателем -4 | | | директора | |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения | | | | | | |
| 5.1. | Разработка программы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения Практика и методика подготовки кадров по профессии «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» с учетом стандарта Ворлдскиллз Россия по компетенции «Столярное дело» | Программы ДПО-2ед. | Апрель 2020 | Сентябрь 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | |
| 5.2. | Повышение квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения в соответствии с сетевыми договорами | Приказы, Договоры Удостоверения ПК-15 | Сентябрь 2020 | Декабрь 2020 | Хохаева Г.Н., заместитель директора | |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена | | | | | | |
| 6.1. | Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена | Удостоверения о ПК - 1 (списки сотрудников с номерами удостоверений о ПК) Сертификаты эксперта WS -1 (списки сотрудников с номерами сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного | Май 2020 | Декабрь 2020 | Петрова Н.В., заместитель директора | 22.06-01.07.2020г. ГБПОУ «Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26». Осмак С.Н. подана заявка, ожидает обучения. |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|--|--|--|--|
| | | экзамена) | | | | | |
|--|--|-----------|--|--|--|--|--|