

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Руководитель образовательной организации

Шаповалов С.М. /



План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2020 г.)

Наименование образовательной организации: **Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Белгородский строительный колледж"**

Наименование субъекта Российской Федерации: **Белгородская область**

Наименование лота: **Строительство**

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
Мастерская № 1: Кирпичная кладка				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			Ноябрь
1	Осуществление закупки учебно-лабораторного оборудования	Накладные	Количество единиц-24	
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1	Осуществление закупки учебно-производственного оборудования	Накладные	Количество единиц-160	Ноябрь
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			

1	Осуществление закупки программного и методического обеспечения	Накладные	Количество единиц-5	Ноябрь
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Подготовка плана застройки мастерских	Проекты, планы застройки, эскизы зонирования	План застройки - 1	Апрель
2	Разработка дизайн проекта	Дизайн проект	Дизайн проект - 1	Апрель
3	Выполнение работ по капитальному ремонту мастерской	Акт выполненных работ	Акт -1	Апрель
4	Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО.	План использования МТБ мастерской	План -1	Ноябрь
5	Формирование кадрового состава сотрудников мастерских	Штатное расписание, должностные инструкции	Штатное расписание - 1, должностные инструкции - 3	Март
6	Установка, наладка и запуск оборудования мастерских	Акт ввода оборудования в эксплуатацию	Количество новых оборудованных мест-13	Ноябрь
7	Ввод мастерской в эксплуатацию	Акт ввода в эксплуатацию	Акт - 1	Сентябрь
8	Отработка технологических процессов на новом оборудовании, освоение новых технологий	Количество новых оборудованных мест	Количество новых оборудованных мест - 13	Декабрь
9	Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена, Акт комиссии	Аттестат о присвоении статуса центра - 1	Декабрь
10	Создание информационного раздела о мастерской по компетенции "Кирпичная кладка"	Раздел на сайте	Раздел -1	Апрель
11	Разработка и утверждение положения о структурном подразделении - мастерская по компетенции «Кирпичная кладка»	Локальный нормативный акт	Положение - 1	Май
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Разработка программ профессионального обучения «Каменщик», «Бетонщик», «Арматурщик», дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Основы технологии кирпичной кладки», «Технология каменных работ», переподготовки «Мастер	Программы модулей, ПО, ДПО	Количество программ модулей- 3 Количество программ ПО-3 Количество программ ДПО-3	Август

	общестроительных работ», модулей ОПОП (с применением систем дистанционного обучения)			
2	Заключение договоров с ПОО по сетевой форме реализации ОП	Договор о сетевом взаимодействии	Договор -1	Октябрь
3	Организация обучающего семинара «Современные образовательные технологии в профессиональном образовании»	Программа семинара	Программа -1	Август
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Разработка учебно-методической документации оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена	Учебно-методический комплекс	УМК – 1	Декабрь
2	Обновление положения о фонде оценочных средств	Локальный нормативный акт	Положение - 1	Октябрь
3	Разработка программ модулей, программ профессионального обучения предусматривающих оценку качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена	Программы модуля и ПО	Программа модуля -1 Программа ПО -1	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Мониторинг регионального рынка актуальных программ ПО и ДПО	Отчет о мониторинге	Отчет - 1	Май
2	Обновление содержания и технологий образовательных программ, в том числе с применением ЭО и ДОТ	Протокол педагогического совета	Протокол - 1	Август
3	Разработка программ ПО и ДПО с привлечением работодателей	Программы ПО и ДПО Лист согласования программ с работодателем	Количество программ ПО-3 Количество программ ДПО-3 Лист согласования-6	Август
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	2. Разработка программы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения Практика и методика подготовки кадров по профессии «Каменщик» с учетом стандарта Ворлдскиллз Россия по компетенции «Кирпичная кладка»	Программы ДПО	Программы ДПО-2	Сентябрь

2	Повышение квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения в соответствии с сетевыми договорами	Приказы, Договоры Удостоверения ПК	Удостоверения ПК-50	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Удостоверения ПК, списки сотрудников с номерами удостоверений ПК	Удостоверения ПК - 2	Декабрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Сертификация сотрудников на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификаты эксперта WS , списки сотрудников с номерами сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификаты эксперта WS -1	Декабрь
Мастерская № 2: Малярные и декоративные работы				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Осуществление закупки учебно-лабораторного оборудования	Накладные	Количество единиц-13	Ноябрь
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования			
1	Осуществление закупки учебно-производственного оборудования	Накладные	Количество единиц-162	Ноябрь
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Осуществление закупки программного и методического обеспечения	Накладные	Количество единиц-24	Ноябрь
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Подготовка плана застройки мастерских	Проекты, планы застройки, эскизы зонирования	План застройки -1	Март
2	Разработка дизайн проекта	Дизайн проект	Дизайн проект -1	Апрель
3	Выполнение работ по капитальному ремонту мастерской	Акт выполненных работ	Акт -1	Апрель
4	Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО.	План использования МТБ мастерской	План -1	Ноябрь

5	Формирование кадрового состава сотрудников мастерских	Штатное расписание, должностные инструкции	Штатное расписание -1, должностные инструкции 3	Март
6	Установка, наладка и запуск оборудования мастерских	Акт ввода оборудования в эксплуатацию	Количество новых оборудованных мест-13	Ноябрь
7	Ввод мастерской в эксплуатацию	Акт ввода в эксплуатацию	Акт -1	Сентябрь
8	Отработка технологических процессов на новом оборудовании, освоение новых технологий	Количество новых оборудованных мест	Количество новых оборудованных мест 13	Декабрь
9	Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена, Акт комиссии	Аттестат о присвоении статуса центра -1	Декабрь
10	Создание информационного раздела о мастерской по компетенции «Малярные и декоративные работы»	Раздел на сайте	Раздел -1	Апрель
11	Разработка и утверждение положения о структурном подразделении - мастерская по компетенции «Малярные и декоративные работы»	Локальный нормативный акт	Положение -1	Май
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Разработка программы профессионального обучения «Маляр строительный», дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Технология декоративных работ», «Технология малярных работ», переподготовки «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», модулей ОПОП (с применением систем дистанционного обучения)	Программы модулей, ПО, ДПО	Количество программ модулей- 2 Количество программ ПО-1 Количество программ ДПО-3	Август
2	Заключение договоров с ПОО по сетевой форме реализации ОП	Договор о сетевом взаимодействии	Договор – 1	Октябрь
3	Организация обучающего семинара «Современные образовательные технологии в профессиональном образовании»	Программа семинара	Программа -1	Август
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Разработка учебно-методической документации оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена	Учебно-методический комплекс	УМК -1	Декабрь

2	Обновление положения о фонде оценочных средств	Локальный нормативный акт	Положение -1	Октябрь
3	Разработка программ модулей, программ профессионального обучения предусматривающих оценку качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена	Программы модуля и ПО	Программа модуля -1 Программа ПО -1	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Мониторинг регионального рынка актуальных программ ПО и ДПО	Отчет о мониторинге	Отчет -1	Май
2	Обновление содержания и технологий образовательных программ, в том числе с применением ЭО и ДОТ	Протокол педагогического совета	Протокол -1	Август
3	Разработка программ ПО и ДПО с привлечением работодателей	Программы ПО, ДПО. Лист согласования программ с работодателем	Количество программ ПО-1 Количество программ ДПО-3 Лист согласования -4	Август
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	4. Разработка программы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения Практика и методика подготовки кадров по профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» с учетом стандарта Ворлдскиллз Россия по компетенции «Малярные и декоративные работы»	Программы ДПО	Программы ДПО-2	Сентябрь
2	Повышение квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения в соответствии с сетевыми договорами	Приказы, Договоры Удостоверения ПК	Удостоверения ПК-20	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Удостоверения ПК, списки сотрудников с номерами удостоверений ПК	Удостоверения ПК - 2	Декабрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			

1	Сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификаты эксперта WS, списки сотрудников с номерами сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификаты эксперта WS -1	Декабрь
Мастерская № 3: Облицовка плиткой				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			Ноябрь
1	Осуществление закупки учебно-лабораторного оборудования	Накладные	Количество единиц-16	Ноябрь
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			Ноябрь
1	Осуществление закупки учебно-производственного оборудования	Накладные	Количество единиц-193	Ноябрь
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			Ноябрь
1	Осуществление закупки программного и методического обеспечения	Накладные	Количество единиц-22	Ноябрь
1.4.	Модернизация / ремонт			Март
1	Подготовка плана застройки мастерских	Проекты, планы застройки, эскизы зонирования	План застройки -1	Апрель
2	Разработка дизайн проекта	Дизайн проект	Дизайн проект-1	Апрель
3	Выполнение работ по капитальному ремонту мастерской	Акт выполненных работ	Акт-1	Ноябрь
4	Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО.	План использования МТБ мастерской	План-1	Март
5	Формирование кадрового состава сотрудников мастерских	Штатное расписание, должностные инструкции	Штатное расписание -1, должностные инструкции - 3	Ноябрь
6	Установка, наладка и запуск оборудования мастерских	Акт ввода оборудования в эксплуатацию	Количество новых оборудованных мест-13	Сентябрь
7	Ввод мастерской в эксплуатацию	Акт ввода в эксплуатацию	Акт-1	Декабрь
8	Отработка технологических процессов на новом оборудовании, освоение новых технологий	Количество новых оборудованных мест	Количество новых оборудованных мест -13	Декабрь
9	Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена, Акт комиссии	Аттестат -1	Декабрь

10	Создание информационного раздела о мастерской по компетенции "Облицовка плиткой"	Раздел на сайте	Раздел-1	Апрель
11	Разработка и утверждение положения о структурном подразделении - мастерская по компетенции «Облицовка плиткой»	Локальный нормативный акт	Положение-1	Май
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Разработка программы профессионального обучения «Облицовщик-плиточник», дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Технология облицовочных работ», «Сметное дело и экспертиза смет», переподготовки «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», модулей ОПОП (с применением систем дистанционного обучения)	Программы модулей, ПО, ДПО	Количество программ модулей- 2 Количество программ ПО-1 Количество программ ДПО-3	Август
2	Заключение договоров с ПОО по сетевой форме реализации ОП	Договор о сетевом взаимодействии	Договор-1	Октябрь
3	Организация обучающего семинара «Современные образовательные технологии в профессиональном образовании»	Программа семинара	Программа-1	Август
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Разработка учебно-методической документации оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена	Учебно-методический комплекс	УМК – 1	Декабрь
2	Обновление положения о фонде оценочных средств	Локальный нормативный акт	Положение – 1	Октябрь
3	Разработка программ модулей, программ профессионального обучения, предусматривающих оценку качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена	Программа модуля и профессионального обучения	Программа модуля -1 Программа ПО -1	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Мониторинг регионального рынка актуальных программ ПО и ДПО	Отчет	1	Май

2	Обновление содержания и технологий образовательных программ, в том числе с применением ЭО и ДОТ	Протокол педагогического совета	Протокол - 1	Август
3	Разработка программ ПО и ДПО с привлечением работодателей	Программы ПО и ДПО Лист согласования программ с работодателем	Программ ПО -1 Программ ДПО-3 Лист согласования -4	Август
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	1. Разработка программы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения Практика и методика подготовки кадров по профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» с учетом стандарта Ворлдскиллз Россия по компетенции «Облицовка плиткой»	Программы ДПО	Программы ДПО-2	Сентябрь
2	Повышение квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения в соответствии с сетевыми договорами	Приказы, договоры, удостоверения ПК	Удостоверения ПК- 15	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Удостоверения ПК, списки сотрудников с номерами удостоверений ПК	Удостоверения ПК - 2	Декабрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Сертификация сотрудников на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификаты эксперта WS ,списки сотрудников с номерами сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификаты эксперта WS -1	Декабрь
Мастерская № 4: Столярное дело				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Осуществление закупки учебно-лабораторного оборудования	Накладные	Количество единиц-16	Ноябрь
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			

1	Осуществление закупки учебно-производственного оборудования	Накладные	Количество единиц-296	Ноябрь
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Осуществление закупки программного и методического обеспечения	Накладные	Количество единиц-24	Ноябрь
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Подготовка плана застройки мастерских	Проекты, планы застройки, эскизы зонирования	План застройки -1	Март
2	Разработка дизайн проекта	Дизайн проект	Дизайн проект-1	Апрель
3	Выполнение работ по капитальному ремонту мастерской	Акт выполненных работ	Акт-1	Апрель
4	Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО.	План использования МТБ мастерской	План-1	Ноябрь
5	Формирование кадрового состава сотрудников мастерских	Штатное расписание, должностные инструкции	Штатное расписание -1 Должностные инструкции - 3	Март
6	Установка, наладка и запуск оборудования мастерских	Акт ввода оборудования в эксплуатацию	Количество новых оборудованных мест-13	Ноябрь
7	Ввод мастерской в эксплуатацию	Акт ввода в эксплуатацию	Акт -1	Январь
8	Отработка технологических процессов на новом оборудовании, освоение новых технологий	Количество новых оборудованных мест	Количество новых оборудованных мест -13	Декабрь
9	Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена, Акт комиссии	Аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена-1, Акт комиссии-1	Декабрь
10	Создание информационного раздела о мастерской по компетенции "Столярное дело"	Раздел на сайте	Раздел-1	Апрель
11	Разработка и утверждение положения о структурном подразделении мастерская по компетенции «Столярное дело»	Локальный нормативный акт	Положение-1	Май
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Разработка программ профессионального обучения «Плотник», «Столяр строительный» дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Технология изготовления столярных	Программы модулей, ПО, ДПО	Количество программ модулей- 2 Количество программ ПО-2 Количество программ ДПО-2	Август

	изделий», «Современные технологии выполнения столярных и плотничных работ», модулей ОПОП (с применением систем дистанционного обучения)			
2	Заключение договоров с ПОО по сетевой форме реализации ОП	Договор о сетевом взаимодействии	Договор-1	Октябрь
3	Организация обучающего семинара «Современные образовательные технологии в профессиональном образовании»	Программа семинара	Программа-1	Август
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Разработка учебно-методической документации оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена	Учебно-методический комплекс	УМК – 1	Декабрь
2	Обновление положения о фонде оценочных средств	Локальный нормативный акт	Положение-1	Октябрь
3	Разработка программ модулей, программ профессионального обучения предусматривающих оценку качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена	Программы модуля, ПО	Программа модуля -1 Программа ПО -1	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Мониторинг регионального рынка актуальных программ ПО и ДПО	Отчет о мониторинге	Отчет о мониторинге-1	Май
2	Обновление содержания и технологий образовательных программ, в том числе с применением ЭО и ДОТ	Протокол педагогического совета	Протокол-1	Август
3	Разработка программ ПО и ДПО с привлечением работодателей	Программы ПО, ДПО Лист согласования программ с работодателем	Количество программ ПО-2 Количество программ ДПО-2 Лист согласования -4	Август
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	5. Разработка программы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения Практика и методика подготовки кадров по профессии «Мастер столярно-плотничных,	Программы ДПО	Программы ДПО-2	Сентябрь

	паркетных и стекольных работ» с учетом стандарта Ворлдскиллз Россия по компетенции «Столярное дело»			
2	Повышение квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения в соответствии с сетевыми договорами	Приказы, Договоры Удостоверения ПК	Удостоверения ПК-15	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Удостоверения ПК (списки сотрудников с номерами удостоверений о ПК)	Удостоверения ПК - 1	Декабрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Сертификация сотрудников на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификаты эксперта WS, списки сотрудников с номерами сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификаты эксперта WS -1	Декабрь
Мастерская № 5: Сухое строительство и штукатурные работы				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Осуществление закупки учебно-лабораторного оборудования	Накладные	Количество единиц-16	Ноябрь
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1	Осуществление закупки учебно-производственного оборудования	Накладные	Количество единиц-109	Ноябрь
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Осуществление закупки программного и методического обеспечения	Накладные	Количество единиц-14	Ноябрь
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Подготовка плана застройки мастерских	Проекты, планы застройки, эскизы зонирования	План застройки -1	Март
2	Разработка дизайн проекта	Дизайн проект	Дизайн проект -1	Апрель
3	Выполнение работ по капитальному ремонту мастерской	Акт выполненных работ	Акт -1	Апрель
4	Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации	План использования МТБ мастерской	План - 1	Ноябрь

	образовательных программ СПО, ПО и ДПО			
5	Формирование кадрового состава сотрудников мастерских	Штатное расписание, должностные инструкции	Штатное расписание -1, должностные инструкции-3	Март
6	Установка, наладка и запуск оборудования мастерских	Акт ввода оборудования в эксплуатацию	Количество новых оборудованных мест-13	Ноябрь
7	Ввод мастерской в эксплуатацию	Акт ввода в эксплуатацию	Акт -1	Сентябрь
8	Отработка технологических процессов на новом оборудовании, освоение новых технологий	Количество новых оборудованных мест	Количество новых оборудованных мест -13	Декабрь
9	Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена, Акт комиссии	Аттестат о присвоении статуса центра -1	Декабрь
10	Создание информационного раздела о мастерской по компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы"	Раздел на сайте	Раздел -1	Апрель
11	Разработка и утверждение положения о структурном подразделении - мастерская по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»	Локальный нормативный акт	Положение -1	Май
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Разработка программ профессионального обучения «Монтажник каркасно-обшивочных конструкций», «Облицовщик синтетическими материалами, «Штукатур», дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Технология штукатурных работ», «Технология монтажа каркасно-обшивочных конструкций», переподготовки «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», модулей ОПОП (с применением систем дистанционного обучения)	Программы модулей, ПО, ДПО	Количество программ модулей- 3 Количество программ ПО-3 Количество программ ДПО-3	Август
2	Заключение договоров с ПОО по сетевой форме реализации ОП	Договор о сетевом взаимодействии	Договор – 1*	Октябрь
3	Организация обучающего семинара «Современные образовательные технологии в профессиональном образовании»	Программа семинара	Программа-1	Август

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Разработка учебно-методической документации оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена	Учебно-методический комплекс	УМК -1	Декабрь
2	Обновление положения о фонде оценочных средств	Локальный нормативный акт	Положение - 1	Октябрь
3	Разработка программ модулей, программ профессионального обучения предусматривающих оценку качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена	Программы модуля, ПО	Программа модуля -1 Программа ПО -1	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Мониторинг регионального рынка актуальных программ ПО и ДПО	Отчет о мониторинге	Отчет -1	Май
2	Обновление содержания и технологий образовательных программ, в том числе с применением ЭО и ДОТ	Протокол педагогического совета	Протокол -1	Август
3	Разработка программ ПО и ДПО с привлечением работодателей	Программы ПО и ДПО Лист согласования программ с работодателем	Количество программ ПО-3 Количество программ ДПО-3 Лист согласования -6	Август
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Разработка программы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения Практика и методика подготовки кадров по профессии «Мастер сухого строительства» с учетом стандарта Ворлдскиллз Россия по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»	Программы ДПО	Программы ДПО-2	Сентябрь
2	Повышение квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения в соответствии с сетевыми договорами	Приказы, Договоры Удостоверения ПК	Удостоверения ПК-20	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			

1	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Удостоверения ПК, списки сотрудников с номерами удостоверений ПК	Удостоверения ПК - 2	Декабрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Сертификация сотрудников на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификаты эксперта WS, списки сотрудников с номерами сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификат эксперта WS -1	Декабрь