

Паспорт проекта «Совершенствование процесса формирования системы студенческого самоуправления»

Общая информация



Наименование органа власти: Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Наименование отдела :ОГАПОУ «БСК»

Границы процесса: от издания приказа о формировании студенческого самоуправления до формирования актива ССУ

Дата начала проекта:25.12.20

Дата окончания проекта:26.06.21

Обоснование выбора процесса

1. Периодичность повторения процессов (4 раза)
2. Количество участников процесса более 100 чел.
3. Количество обрабатываемых в процессе документов более 100 шт.
4. Необходимость повторного запроса информации
5. Социальная активность студентов 15 %
6. Время протекания процесса до 97 часов
7. Уровень удовлетворенности участников 25 %

Цели проекта

1. Увеличить процент вовлеченности обучающихся в систему студенческого самоуправления на 30%,
2. Повысить удовлетворенность участников членством в системе студенческого самоуправления до 40%.

Эффекты проекта

- Совершенствование форм ССУ
- Привлечение студентов к социально-значимой деятельности
- Увеличение количества студентов вовлеченных в систему студенческого самоуправления

Команда проекта «Совершенствование процесса формирования системы студенческого самоуправления»

Руководство проектом




Заказчик проекта



Русанов Александр Сергеевич, директор

Руководитель проекта



Чупина Елена Владимировна, заместитель директора

Рабочая группа проекта



Тарасенко Надежда Викторовна, преподаватель



Еськова Татьяна Михайловна, преподаватель




Игнатенко Станислав Николаевич, преподаватель



Першина Наталья Анатольевна, заведующий отделением преподаватель



Комарцова Анастасия Васильевна, преподаватель






Деркач Наталья Васильевна, психолог


Карта текущего состояния процесса написания исследовательской работы студентами




Перечень проблем/потерь процесса	
1	Лишние затраты времени на информирование кураторов групп
2	Лишние затраты времени на информирование студенческих групп
3	Затраты времени на информирование о деятельности ССУ
4	Временные потери при структуризации направлений деятельности студенческого самоуправления
5	Затраты времени на анкетирование кандидатов в студенческое самоуправление
6	Временные потери при формировании списка студентов - активистов


ВПП (время протекания процесса) – От 5280 мин ; 88 часов до 5830 мин; 97часов

 Продолжительность
 Исполнитель
 Описание шага процесса

 Нет Срок не регламентирован



 Срок по регламенту

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ ПРОЦЕССА «НАПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТАМИ»




ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЦЕССА: формирования системы студенческого самоуправления

Проблемы	Решения	Визуализация	Вклад в цель
1. Временные потери при структуризации направлений деятельности студенческого самоуправления	Разработать и утвердить структуру студенческого самоуправления		
2. Затраты времени на информирование кураторов	Создать приказ об отборе кандидатов		Исключение лишних перемещений, временных потерь
3. Затраты времени на информирование групп кураторами	Сделать информацию доступной (соц.сети, сайт)		Исключение временных потерь
4. Затраты времени на информирование студентов студ.отрядами о своей деятельности	Разместить на сайте информирование об отборе кандидатов в студ самоуправления		Исключение лишних перемещений, временных потерь
5. Затраты времени на анкетирование кандидатов в студенческое самоуправление	Анкетирование студентов на сайте колледжа		
6. Временные потери при формировании списка студентов-активистов	Электронная регистрация активистов на сайте колледжа		

Карта целевого состояния процесса написания исследовательской работы студентами



Предлагаемые решения
Создать приказ об отборе кандидатов
Сделать информацию доступной (соц.сети, сайт)
Разместить на сайте информирование об отборе кандидатов в студ самоуправление
Анкетирование студентов на сайте колледжа
Электронная регистрация активистов на сайте колледжа


ВПП (время протекания процесса) – От 3360 мин ; 56 часов до 3415 мин; 57 часов
Экономия ВПП от 1920 мин до 2415 (59%)

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (БЫЛО И СТАЛО)

В рамках проекта «Совершенствование процесса формирования системы студенческого самоуправления»
длительность процесса сократилась на 36 % и составила 56 часов

РАЗРАБОТАНА СОП ПРОЦЕССА

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА № 1

Наименование органа власти	Департамент образования Белгородской области
Наименование структурного подразделения	ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»
Наименование процесса	Формирование системы студенческого самоуправления
Составил	Зам. директора Чупина Елена Владимировна Подпись:  Дата 23.06.2021
Утвердил	И.о. директора Яковитичева И.А. Подпись:  Дата 24.06.2021
Действует с	Вводится впервые
Заменяет	Вводится впервые
Причина пересмотра	Вводится впервые
Дата следующего пересмотра	Дата 26.06.2022

1. Целью СОП процесса «Написание исследовательской работы студентами» является сокращение времени протекания процесса сбора информации, сокращение допущения ошибок при оформлении работы, повышение удовлетворённости процессом поиска необходимой информации.

Сфера применения СОП процесса «Формирование системы студенческого самоуправления» ОГАПОУ «БСК»

2. СОП предназначена для студентов, преподаватель, администрации ОО.

3. СОП- стандартная операционная процедура;
ССУ- система студенческого самоуправления;

4. Связанные документы и формы:

1. Положение о совете обучающихся самоуправления учебных групп
2. План работы ССУ
3. Регламент отбора актива ССУ

4. Процедура СОП

ШАГ № 1

Издание приказа на формирование ССУ

Исполнитель: руководитель ССУ

Время: от 480 до 500 мин

ШАГ № 2

Проведение тестирования психологами на выявление способностей студентов

Исполнитель: психолог
Время: 970 мин
Необходимо проведение тестирования на выявление творческих способностей и интересов обучающихся

ШАГ № 3

Собрание студ.групп для информирования о формировании студ. самоуправления

Исполнитель: руководитель ССУ
Время: 480-490 мин
Необходимо собрать студенческие группы с целью полного информирования о формировании студенческого самоуправления, в каких направлениях работают

ШАГ № 4

Проведение отборочных мероприятий по направлениям деятельности ССУ

Исполнитель: студент
Время: 965 мин
Необходимо проведение отборочных мероприятий после выявления психологами интересов и способностей обучающихся по различным направлениям деятельности ССУ


ШАГ № 6

Формирование списков актива ССУ

Исполнитель: студент
Время: 490 мин
Необходимо составить списки актива ССУ

Диаграмма Ганта

проекта «Совершенствование процесса формирования системы студенческого самоуправления»






ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА

В результате реализации проекта уровень удовлетворенности процессом формирования ССУ увеличился до 40 % , время протекания процесса сократилось до 57 часов, экономия составила 59 %

Дата анализа	Время, затраченное на самостоятельную работу (средний показатель)		Расхождение (+; -)	Причины расхождений
	План	Факт		
11.01.21	3415	5830	+2415	Периодичность повторения процессов
15.03.21	3415	4780	+1365	Периодичность повторения процессов
14.05.21	3415	3600	+185	Периодичность повторения процессов
18.06.21	3415	3415	-0	

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ

Формирования системы студенческого самоуправления



Наименование процесса:

«Формирования системы студенческого самоуправления»



1. Социальная активность студентов 15 %



2. Уровень удовлетворенности участников 25 %

